



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en Puerto Leguízamo

Código BPIN

20211301010168

Sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/02/2021 09:13:21

Identificador: 373410

Formulador: JOSE ANDRES ROMERO CARVAJAL

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

VII. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento

Línea

2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado

Programa

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "13 MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON" (2020-2023)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATEGICA SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

SECTOR EDUCACION
PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ETNOEDUCATIVOS

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo municipal Gestión y Resultados para el desarrollo Integral de Leguizamo 2020-2013

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sector Educacion

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Calidad Educativa
Estrategia de Gestion: Mobiliario Escolar
Accion: Gestionar proyecto internet de alta velocidad en las escuelas rurales e instituciones educativas urbanas
Indicador de producto: Numero de instituciones educativas beneficiadas

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación / Plan de desarrollo

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA APRENDER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN PUERTO LEGUIZAMO

Impreso el 28/10/2021 9:55:52 a.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Reducido entorno digital escolar en sedes educativas públicas del municipio de Puerto Leguízamo

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los resultados de las pruebas SABER dejan en evidencia que buena parte de los niños y niñas del municipio de Puerto Leguízamo no están aprendiendo lo que necesitan aprender, en el momento en que requieren hacerlo. Esta situación es aún más preocupante en el sector rural donde las instituciones no poseen recursos didácticos, novedosos, pertinentes, actualizados, materiales o herramientas tecnológicas para que sus estudiantes puedan observar, describir, analizar y manipular, de manera física. Las instituciones no poseen ambientes contextualizados, significativos con excelentes materiales, que bien utilizados se deben constituir en los aliados para captar la atención y el interés de la comunidad educativa, despertar la curiosidad, la capacidad de asombro y el deseo de aprender. Las escuelas tienen déficit de conectividad y dotación escolar (computadores, impresoras, tabletas y papelería). Además, los docentes cuentan con pocos recursos tecnológicos a su alcance, limitando esto el proceso educativo, no siendo capaces de diseñar y de poner en funcionamiento ambientes de aprendizaje diferentes a los habituales.

En las instituciones educativas del municipio de Leguízamo existe un déficit de 1120 terminales con contenidos educativos, 90 laboratorios, así como la formación de 274 docentes con competencias en el uso de las TIC. De igual forma la limitada o nula conectividad a internet lo que limita el acceso de los estudiantes y docentes a herramientas que facilitan el aprendizaje en el aula de clase y permiten del mismo modo acceder a cursos digitales para afianzar los conceptos del aula de clase o el acceso a cursos en los cuales esté interesado el estudiante y pueda realizar autoaprendizaje.

Solo 2 sedes se encuentran en un nivel aceptable en cuanto a infraestructura TIC (Conectividad, apropiación y dotación tecnológica), sin embargo, 90 sedes, se encuentran en un nivel deficiente. (DT pág 27)

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Índice de evolución digital escolar: 7%. Fuente de Información Computadores para Educar - MinTIC (2020)

Índice de evolución digital escolar mide:

Indicador de acceso: Terminales en funcionamiento / Matrícula estudiantil.

Indicador de apropiación: Docentes formados / Número de docentes.

Indicador de Conectividad: Sedes con conectividad.

Indicador para nuevas tecnologías: Nuevos elementos tecnológicos.

Indicador para electricidad: Sedes con servicio.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas	1.1 Limitada promoción del uso de las TIC para el entorno digital en la comunidad educativa
	1.2 Insuficiente información sobre el uso de las TIC en las prácticas educativas
	1.3 Insuficiente acceso a servicios de apropiación y acompañamiento para el uso de las TIC en la comunidad educativa
2. Insuficiente acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas	2.4 Insuficiente dotación de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas
	2.5 Inadecuadas condiciones de Infraestructura para el uso de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas
	2.6 Desaprovechamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE generados por los equipos obsoletos
	2.7 Deficiente acceso en conectividad a internet en sedes educativas públicas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Ausencia o inadecuadas prácticas educativas articuladas al entorno	1.1 Bajo nivel de competencias digitales en la comunidad educativa
2. Inequidad en el acceso y apropiación de las TIC	2.2 Insuficiencia en los procesos de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes
	2.3 Limitado acceso laboral de los estudiantes que se gradúan
3. Dificultad de consultar fuentes de información digitales en la instituciones educativas por parte de los estudiantes	3.4 Incremento de costos en las familias por el pago de servicio de internet y la adquisición equipos tecnológicos para la búsqueda de información en el hogar
4. Inadecuada gestión y disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE	4.5 Impacto negativo a la salud humana y el medio ambiente
	4.6 Uso ineficiente de espacios de la sede educativa para la disposición de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Puerto Leguízamo - Putumayo</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Seguimiento a la ejecución de proyectos que satisfacen las necesidades básicas insatisfechas de la población estudiantil del municipio de Puerto Leguízamo</p>	<p>Aporta recursos técnicos y administrativos para la ejecución del proyecto</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Sedes educativas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar sus indicadores de gestión y aumentar en los ranking</p>	<p>Impartir los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones y otras entidades para la adecuada prestación del servicio educativo. En sus instalaciones serán dispuestos los terminales a entregar.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Docentes y directivos docentes</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Obtener herramientas Tecnológicas y formativas para mejorar su práctica pedagógica</p>	<p>Impartir sus conocimientos en el aula de clases apoyados de herramientas para la óptima apropiación de las TIC por parte de los estudiantes. Así mismo, motivar a los estudiantes a aprovechar los procesos formativos. Además, los rectores y docentes serán los encargados de custodiar y propender por el buen uso de las herramientas entregadas</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Padres de familia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Encaminar a sus hijos hacia una formación integral que les permita obtener oportunidades de crecimiento</p>	<p>Impulsar a sus hijos a seguir estudiando y alejarse de actividades poco provechosas</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Estudiantes</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir una educación de calidad con igualdad de condiciones</p>	<p>Mejorar su desempeño académico y los niveles de apropiación TIC en el Departamento, de esta manera superar las desigualdades sociales y brechas digitales.</p>

02 - Análisis de los participantes

EL municipio de Puerto Leguizamo por medio de su secretaria de educación municipal desarrolló mesas de trabajo en conjunto con los rectores de las instituciones educativas con el propósito de concertar alternativas que permitan a los estudiantes contar con herramientas y conocimientos TIC de cara a los retos que plantea la transformación digital. La iniciativa implementación de Tecnologías Digitales para Aprender soportada en el documento CONPES 3988 de 2020 se convierte en la propuesta más acorde para impulsar la innovación en las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales y de esta forma desarrollar las competencias digitales en estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial.

Los rectores de las instituciones con sedes educativas a beneficiar manifestaron conocer y estar de acuerdo con el desarrollo de las actividades del proyecto en documentos anexos y se comprometieron a custodiar y darle buen uso a las herramientas entregadas. En ese mismo sentido, la administración municipal, se comprometió a garantizar la operación y funcionamiento de los bienes y servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.733

Fuente de la información

Corresponde a la población matriculada 6.387 estudiantes de 92 sedes educativas oficiales del municipio de Puerto Leguízamo. Sistema Integrado de Matricula SIMAT 2021 y corresponde a 346 docentes de las instituciones educativas oficiales.

Localización

Ubicación general	Localización específica
<p>Región: Amazonía</p> <p>Departamento: Putumayo</p> <p>Municipio: Puerto Leguízamo</p> <p>Centro poblado: Rural</p> <p>Resguardo:</p>	<p>Latitud: -0.193977 Longitud: -74.7795</p>

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.922

Fuente de la información

Corresponde a la población matriculada 1826 estudiantes de 50 sedes educativas rurales oficiales del municipio. Sistema Integrado de Matricula SIMAT 2021 y corresponde a 96 docentes de las instituciones educativas oficiales. secretaria de educación municipal.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonía Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Leguízamo Centro poblado: Rural Resguardo:	Dada la limitación de caracteres, se anexa el archivo Sedes Educativas en donde se encuentra la localización georeferenciada de las sedes educativas beneficiarias. 1 E. R. M. LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO 2 E. R. M. PUERTO PRINCIPE DOS 3 C.E.R. SANTA MARIA - SEDE PRINCIPAL 4 E. R. MIX NUEVO FUTURO 5 E.R.M. NASAKIWE 6 E.R.M. LA LLANADA 7 E. R. M. LOMA ENCANTADA 8 E. R. M. AGUA NEGRA 9 E. R. M. LA TIGRILLO 10 E. R. M. SAN JUAN DE BEDOUTH 11 C.E.R. SANTA MARIA (Sede Florida) 12 I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN 13 E. R. M. EL TABLERO 14 E. R. M. EL HACHA 15 E. R. M. EL REMANSO 16 E. R. M. ALTO CASACUNTE 17 C.E.R. MONA TO Sede Lagarto Cocha 18 C.E.R. MONA TO Sede AguaNegra 19 INGA - KICHWA NUKANCHI RUNA 20 I.E.R. SAN PEDRO - SEDE PRINCIPAL 21 E. R. M. SAN ANTONIO 22 E. R. M. BELLA VISTA 23 E. R. M. EL PARAISO 24 E. R. M. ISLA NUEVA 25 E. R. M. SOLARTE OBANDO 26 C.A. LEONIDAS NORZAGARAY 27 E. R. M. SANTANDER 28 E. R. M. CORDOBA 29 E. R. M. LA VICTORIA 30 E. R. M. PETERRUMBE 31 E. R. M. LA MISTELA	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	1.379	Sistema Integrado de Matricula -SIMAT (2021)
	15 a 19 años	430	Sistema Integrado de Matricula -SIMAT (2021)
	20 a 59 años	98	Sistema Integrado de Matricula -SIMAT (2021)
	Mayor de 60 años	15	Sistema Integrado de Matricula -SIMAT (2021)
Género	Femenino	980	Sistema Integrado de Matricula -SIMAT (2021)
	Masculino	942	Sistema Integrado de Matricula -SIMAT (2021)
Población Vulnerable	Desplazados	232	https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 (2021)
	Víctimas	291	https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 (2021)

5. Objetivos específicos



01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Reducido entorno digital escolar en sedes educativas públicas del municipio de Puerto Leguízamo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el entorno digital escolar en sedes educativas públicas del municipio de Puerto Leguízamo

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de evolución digital escolar (Pasa del 7% al 35%)	Medido a través de: Porcentaje Meta: 35 Tipo de fuente: Informe	Informe suministrado por Computadores para Educar - MinTIC



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Baja apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas</p>	Incrementar la apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Limitada promoción del uso de las TIC para el entorno digital en la comunidad educativa</p>	Promover el uso de las TIC para el entorno digital en la comunidad educativa
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Insuficiente información sobre el uso de las TIC en las prácticas educativas</p>	Consolidar información sobre el uso de las TIC en las prácticas educativas
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Insuficiente acceso a servicios de apropiación y acompañamiento para el uso de las TIC en la comunidad educativa</p>	Facilitar el acceso a servicios de apropiación para el uso de las TIC en la comunidad educativa.
<p>Causa directa 2</p> <p>Insuficiente acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas</p>	Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas.
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Insuficiente dotación de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas</p>	Aumentar la dotación de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas.
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Inadecuadas condiciones de Infraestructura para el uso de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas</p>	Mejorar las condiciones de infraestructura para el uso de tecnologías digitales en las sedes educativas públicas.
<p>Causa indirecta 2.3</p> <p>Desaprovechamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE generados por los equipos obsoletos</p>	Aprovechar y disponer los Residuos Eléctricos y Electrónicos - RAEE generados por los equipos obsoletos
<p>Causa indirecta 2.4</p> <p>Deficiente acceso en conectividad a internet en sedes educativas públicas</p>	Mejorar el acceso de conectividad a internet en sedes educativas públicas



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguízamo

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Terminales suministradas con contenidos educativos digitales

Medido a través de

Número

Descripción

La demanda hace referencia a las terminales que son requeridas en las sedes a beneficiar y la oferta corresponde a las terminales que han sido entregadas en las sedes educativas beneficiadas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1.779,00	-1.779,00
2017	1.215,00	1.779,00	-564,00
2018	0,00	564,00	-564,00
2019	0,00	564,00	-564,00
2020	0,00	564,00	-564,00
2021	0,00	564,00	-564,00
2022	0,00	564,00	-564,00
2023	0,00	564,00	-564,00
2024	0,00	564,00	-564,00
2025	0,00	564,00	-564,00
2026	0,00	564,00	-564,00

Bien o servicio

Docentes formados en competencias en el uso de las TIC

Medido a través de

Número

Descripción

La demanda hace referencia a los docentes que aún no están formados en competencias en el uso de las TIC y la oferta a los contenidos de formación que han sido entregados en las sedes educativas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	121,00	-121,00
2017	25,00	121,00	-96,00
2018	0,00	96,00	-96,00
2019	0,00	96,00	-96,00
2020	0,00	96,00	-96,00
2021	0,00	96,00	-96,00
2022	0,00	96,00	-96,00
2023	0,00	96,00	-96,00
2024	0,00	96,00	-96,00
2025	0,00	96,00	-96,00
2026	0,00	96,00	-96,00



Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguízamo

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La presente alternativa se articula con la iniciativa PEDT denominada: "Contratar servicio de conectividad para las aulas de sistemas de las sedes etnoeducativas y rurales del municipio de Leguízamo, Putumayo", con código: 1186573226208 y con la iniciativa "Dotar la infraestructura escolar para las sedes educativas y etnoeducativas rurales del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo" código: 1186573226858

El proyecto consiste en la dotación de tecnologías digitales, la realización de actividades de formación en TIC, prestar el servicio de conectividad y realizar el RAEE, así:

1. Dotación de tecnologías digitales así:

a) Terminales: Computadores portátiles con las siguientes especificaciones mínimas exigidas por Computadores para Educar-CPE : cámara integrada, conectividad inalámbrica, puertos USB, con una memoria RAM 4 GB, capacidad de almacenamiento de 128 GB, pantalla LED, cantidad: 564 en 50 sedes.

b) Dotación de nuevas tecnologías para educar en las sedes educativas, libro interactivo, workbook interactivo, learning acces point, tablero interactivo, impresoras 3d, kit de programación y robótica (Ver anexo distribución)

2. Instalación de 70 soluciones fotovoltaicas.

3. Formación en apropiación TIC a 96 docentes

4. Apropiación en uso de las TIC

4.1. Talleres en apropiación y sensibilización del uso de las TIC a estudiantes de las sedes educativas beneficiarias

4.2. Talleres en apropiación de las TIC (programación, robótica, mantenimiento de equipos, emprendimiento) a estudiantes de las sedes educativas rurales del municipio.

5. Servicio de conectividad a internet por 18 meses a 50 sedes educativas.

6. Realización del proceso de tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de los equipos obsoletos

7. Adquisición de licencia de seguimiento y monitoreo de las terminales.

En el anexo técnico se amplían las características técnicas de los equipos y contenidos de los programas de formación.

Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonía Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Leguizamo Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Dada la limitación de caracteres, se anexa el archivo Sedes Educativas en donde se encuentra la localización georeferenciada de las sedes educativas beneficiarias. 1 E. R. M. LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO 2 E. R. M. PUERTO PRINCIPE DOS 3 C.E.R. SANTA MARIA - SEDE PRINCIPAL 4 E. R. MIX NUEVO FUTURO 5 E.R.M. NASAKIWE 6 E.R.M. LA LLANADA 7 E. R. M. LOMA ENCANTADA 8 E. R. M. AGUA NEGRA 9 E. R. M. LA TIGRILLO 10 E. R. M. SAN JUAN DE BEDOUTH 11 C.E.R. SANTA MARIA (Sede Florida) 12 I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN 13 E. R. M. EL TABLERO 14 E. R. M. EL HACHA 15 E. R. M. EL REMANSO 16 E. R. M. ALTO CASACUNTE 17 C.E.R. MONA TO Sede Lagarto Cocha 18 C.E.R MONA TO Sede AguaNegra 19 INGA - KICHWA NUKANCHI RUNA 20 I.E.R. SAN PEDRO - SEDE PRINCIPAL 21 E. R. M. SAN ANTONIO 22 E. R. M. BELLA VISTA 23 E. R. M. EL PARAISO 24 E. R. M. ISLA NUEVA 25 E. R. M. SOLARTE OBANDO 26 C.A. LEONIDAS NORZAGARAY 27 E. R. M. SANTANDER 28 E. R. M. CORDOBA 29 E. R. M. LA VICTORIA 30 E. R. M. PETERRUMBE 31 E. R. M. LA MISTELA

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones

Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 21.415.452.735,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.454.899.094

Incrementar la apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas

Producto	Actividad
1.1 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de personas Cantidad: 96,0000 Costo: \$ 4.454.899.094	1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de sedes educativas públicas Costo: \$ 1.825.585.119 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las instituciones públicas Costo: \$ 1.207.701.406 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para la comunidad educativa Costo: \$ 820.944.006 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Realizar la interventoría técnica Costo: \$ 511.080.951 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 Realizar el apoyo a la supervisión Costo: \$ 89.587.613 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 16.960.553.641



Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas.

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria</p> <p>Medido a través de: Número de estudiantes</p> <p>Cantidad: 1.826,0000</p> <p>Costo: \$ 16.960.553.641</p>	<p>2.1.1 Realizar la dotación de tecnologías en las sedes educativas públicas de la entidad territorial</p> <p>Costo: \$ 2.202.812.983</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al uso de las TIC en las sedes educativas públicas</p> <p>Costo: \$ 1.600.816.553</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>2.1.3 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso de sedes educativas públicas</p> <p>Costo: \$ 8.770.950.983</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>2.1.4 Realizar la adecuada disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no aprovechables</p> <p>Costo: \$ 470.594.006</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>2.1.5 Prestar el servicio de conectividad en las sedes educativas públicas</p> <p>Costo: \$ 3.314.710.553</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>2.1.6 Realizar la interventoría técnica</p> <p>Costo: \$ 511.080.951</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria</p> <p>Medido a través de: Número de estudiantes</p> <p>Cantidad: 1.826,0000</p> <p>Costo: \$ 16.960.553.641</p>	<p>2.1.7 Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto</p> <p>Costo: \$ 89.587.613</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo

Actividad 1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de sedes educativas públicas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.571.464.136,00	\$254.120.982,65
Total	\$1.571.464.136,00	\$254.120.982,65

Periodo	Total
0	\$1.825.585.118,65
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las instituciones públicas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$486.170.778,00	\$254.120.982,68
1	\$388.936.622,00	\$78.473.023,68
Total	\$875.107.400,00	\$332.594.006,36

Periodo	Total
0	\$740.291.760,68
1	\$467.409.645,68
Total	



Actividad 1.1.3 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para la comunidad educativa

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$271.305.556,00	\$254.120.982,68
1	\$217.044.444,00	\$78.473.023,68
Total	\$488.350.000,00	\$332.594.006,36

Periodo	Total
0	\$525.426.538,68
1	\$295.517.467,68
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar la interventoría técnica

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$245.318.856,24
1	\$245.318.856,24
2	\$20.443.238,02
Total	\$511.080.950,50

Periodo	Total
0	\$245.318.856,24
1	\$245.318.856,24
2	\$20.443.238,02
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar el apoyo a la supervisión

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$43.002.054,00
1	\$43.002.054,00
2	\$3.583.504,50
Total	\$89.587.612,50

Periodo	Total
0	\$43.002.054,00
1	\$43.002.054,00
2	\$3.583.504,50
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar la dotación de tecnologías en las sedes educativas públicas de la entidad territorial

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.948.692.000,00	\$254.120.982,67
Total	\$1.948.692.000,00	\$254.120.982,67

Periodo	Total
0	\$2.202.812.982,67
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al uso de las TIC en las sedes educativas públicas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$600.899.520,00	\$254.120.982,68
1	\$600.899.520,00	\$78.473.023,68
2	\$50.074.960,00	\$16.348.546,60
Total	\$1.251.874.000,00	\$348.942.552,96

Periodo	Total
0	\$855.020.502,68
1	\$679.372.543,68
2	\$66.423.506,60
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso de sedes educativas públicas

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$8.516.830.000,00	\$254.120.982,68
Total	\$8.516.830.000,00	\$254.120.982,68

Periodo	Total
0	\$8.770.950.982,68
Total	



Actividad 2.1.4 Realizar la adecuada disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no aprovechables

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$69.000.000,00	\$254.120.982,68
1	\$69.000.000,00	\$78.473.023,68
Total	\$138.000.000,00	\$332.594.006,36

Periodo	Total
0	\$323.120.982,68
1	\$147.473.023,68
Total	

Actividad 2.1.5 Prestar el servicio de conectividad en las sedes educativas públicas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$823.824.444,00	\$254.120.982,68
1	\$1.977.178.667,00	\$78.473.023,68
2	\$164.764.889,00	\$16.348.546,60
Total	\$2.965.768.000,00	\$348.942.552,96

Periodo	Total
0	\$1.077.945.426,68
1	\$2.055.651.690,68
2	\$181.113.435,60
Total	



Actividad 2.1.6 Realizar la interventoría técnica

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$245.318.856,24
1	\$245.318.856,24
2	\$20.443.238,02
Total	\$511.080.950,50

Periodo	Total
0	\$245.318.856,24
1	\$245.318.856,24
2	\$20.443.238,02
Total	

Actividad 2.1.7 Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$43.002.054,00
1	\$43.002.054,00
2	\$3.583.504,50
Total	\$89.587.612,50

Periodo	Total
0	\$43.002.054,00
1	\$43.002.054,00
2	\$3.583.504,50
Total	

Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Los docentes no incorporan apropiadamente las TIC dentro de la metodología de enseñanza	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Los estudiantes no apropian las TIC en sus labores de consulta y aplicación de los contenidos académicos.	En el programa de capacitación deben desarrollarse herramientas que permitan a los docentes y a los estudiantes, generar procesos de evaluación periódicos.
	Administrativos	Fallas en la conexión a internet en las sedes educativas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Suspensión de procesos continuos de formación y gestión de contenidos	Establecer protocolos para revisión periódica de la conexión a internet, implementar aplicaciones offline
	Legales	Variaciones normativas que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación contractual	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Suspensión del proyecto o alteración en la ejecución del mismo.	Definir cláusulas específicas de seguridad jurídica en el convenio
2-Componente (Productos)	Operacionales	Defectos en los equipos o software adquirido	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Terminales o herramientas dañados que no se pueden usar	Establecer pólizas de garantía y protocolos de verificación de las condiciones técnicas de equipos y software
	Legales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retraso en el cronograma	Garantizar el cumplimiento de pólizas de garantía
3-Actividad	Operacionales	Los docentes no reciben la formación o no apropian los conocimientos requeridos para el uso adecuado de las terminales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Las metodologías innovadoras y los contenidos digitales no son difundidos apropiadamente	Establecer las medidas para garantizar la inscripción y certificación de docentes de diferentes áreas de la institución educativa.
	Operacionales	Mal uso de los equipos por parte de docentes y estudiantes	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Daños parciales o totales en los equipos.	Apropiación en buen uso de equipos a estudiantes y docentes. Se exigirá garantía de terminales y dotación tecnológica por 3 años a los proveedores
	Operacionales	Pérdida o robo de terminales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.	Todas las tabletas entregadas deberán ser almacenadas y custodiadas en sitios adecuados para ello y se llevará control de entradas y salidas. Cada tableta contará con instalación de software antirrobo que permitirá su ubicación. Los rectores de cada institución firmarán actas de compromiso de custodia y conservación.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de los hogares por gastos escolares (libros, consulta de información, pago de clases extras). La cantidad es el número de estudiantes, el costo es el valor de gastos en materiales, internet, etc.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.826,00	\$1.200.000,00	\$2.191.200.000,00
1	1.826,00	\$1.200.000,00	\$2.191.200.000,00
2	1.826,00	\$1.200.000,00	\$2.191.200.000,00

Ahorro de los hogares en costos por clases especializadas en robótica y disposición de RAEE. La cantidad son los estudiantes beneficiados y el costo es el pago por clases especializadas en robótica.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.826,00	\$900.000,00	\$1.643.400.000,00
1	1.826,00	\$900.000,00	\$1.643.400.000,00
2	1.826,00	\$900.000,00	\$1.643.400.000,00

Ahorro de los hogares en suministros y materiales para clases de robótica. La cantidad son los estudiantes beneficiados, el costo es el valor de los insumos para desarrollar actividades de robótica.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.826,00	\$900.000,00	\$1.643.400.000,00
1	1.826,00	\$900.000,00	\$1.643.400.000,00
2	1.826,00	\$900.000,00	\$1.643.400.000,00



Ahorro de los docentes por clases particulares sobre apropiación de TIC. La cantidad es el número de docentes, el costo es el valor de gastos en clases particulares.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	96,00	\$1.900.000,00	\$182.400.000,00
1	96,00	\$1.900.000,00	\$182.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$5.660.400.000,00	\$5.660.400.000,00
1	\$5.660.400.000,00	\$5.660.400.000,00
2	\$5.478.000.000,00	\$5.478.000.000,00



Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Depreciación correspondiente a la adquisición de los terminales	\$10.465.522.000,00	0,00	Equipo de Computación y Accesorios	\$6.279.313.200,00
			Total:	\$6.279.313.200,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$4.528.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$13.221.472.054,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-8.693.152.054,3
1	\$4.528.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.394.853.775,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.133.466.224,9
2	\$4.382.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$237.905.743,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.279.313.200,0	\$10.423.807.456,4

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo					
\$1.120.235.405,97	16,22 %	\$1,04	\$8.603.671,86	\$16.536.257.306,76	\$442.554.326,46

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. (Producto principal del proyecto)	\$36.547.185,80
Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria	\$7.134.571,45

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en el municipio de Puerto Leguizamo

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas

Producto

1.1. Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 96,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	96,0000		

02 - Objetivo 2

2. Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas.

Producto

2.1. Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria

Indicador

2.1.1 Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación

Medido a través de: Número de estudiantes

Meta total: 1.826,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1826,0000	1	1826,0000
2	1826,0000		



Indicador

2.1.2 Sedes educativas oficiales beneficiadas con acceso a internet

Medido a través de: Número

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	50,0000
2	50,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoria Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe final de contratista y de interventoria, registros fotograficos, listados de asistencia, certificados. secretaria de educacion municipal.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	12	1	12
2	1	Total:	25

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión aprobado

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	12	1	12
2	1	Total:	25

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

Subprograma presupuestal

0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PUERTO LEGUÍZAMO	Municipios	SGR - Asignación para la paz	0	\$16.897.796.115,88
				1	\$4.222.066.191,88
				2	\$295.590.427,24
		Total	\$21.415.452.735,00		
	Total Inversión				\$21.415.452.735,00
Total					\$21.415.452.735,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el entorno digital escolar en sedes educativas públicas del municipio de Puerto Leguízamo	Índice de evolución digital escolar (Pasa del 7% al 35%)	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe suministrado por Computadores para Educar - MinTIC	Los docentes se comprometen a recibir la formación impartida y apropiar adecuadamente las TIC en la metodología de enseñanza, la institución educativa establece protocolos para revisión periódica de la conexión a internet, garantizando su funcionamiento, se definen cláusulas específicas de seguridad jurídica en el convenio
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. (Producto principal del proyecto)	Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe final de contratista y de interventoría, registros fotograficos, listados de asistencia, certificados. secretaria de educacion municipal.	
	2.1 Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria	Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe final de contratista y de interventoría, registros fotograficos, listados de asistencia, recibo a satisfaccion de bienes. secretaria de educacion municipal.	El contratista se compromete a garantizar el cumplimiento de la ejecución, se deben incluir pólizas de garantía y protocolos de verificación de las condiciones técnicas de equipos y software



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de sedes educativas públicas(*) 1.1.2 - Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las instituciones públicas(*) 1.1.3 - Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para la comunidad educativa 1.1.4 - Realizar la interventoría técnica 1.1.5 - Realizar el apoyo a la supervisión	Nombre: Informes De Interventoria Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 25.0000 Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 25.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Los docentes cuentan con la disposición de tiempo y actitud para recibir las formación impartida y la comparten con sus estudiantes.
	2.1.1 - Realizar la dotación de tecnologías en las sedes educativas públicas de la entidad territorial (*) 2.1.2 - Realizar el seguimiento y monitoreo al uso de las TIC en las sedes educativas públicas 2.1.3 - Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso de sedes educativas públicas(*) 2.1.4 - Realizar la adecuada disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no aprovechables 2.1.5 - Prestar el servicio de conectividad en las sedes educativas públicas 2.1.6 - Realizar la interventoría técnica 2.1.7 - Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica